



Planerade arbeten hösten 2022

Veckodag	Vecka 241	Vecka 242	Vecka 243	Vecka 244	Vecka 245	Vecka 246	Vecka 247
Måndag							
Tisdag		10 + röd Tee 4					
Onsdag	Tee 13/Tee 16	Tee 2		Dränering 10			
Torsdag	Tee 17		Tee 5				
Fredag		Dränering 7,8,9	Dränering 4, 3				
Lördag		Dränering 7,8,9	Dränering 4, 3	Banvandring/ underlag planering arbeten under vintern	Höststädning		Vinterarbeten
Söndag							

Arbeten under vardagar enligt banchefens styrningar.

Helgarbeten genomförs 09:30-12:30